



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013Organismul
Intermediar Regional
POSDRU
Regiunea Bucuresti
IlfovASOCIAȚIA
DE BINEFACERE
PRO VITAM**Investește în oameni!**

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenție 6.2: „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii;”

Titlu proiectului: „Acces egal pe piața muncii”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/165/6.2./S/143142

Beneficiar: Asociația de Binefacere Pro Vitam

Partener: Asociația Patronatul Român

Solicitat rambursare
FSE-POSDRU 165/6.2/S/143143**RAPORT DE MONITORIZARE LUNAR**

Raportul de monitorizare reprezintă o analiză periodică a resurselor, activităților și rezultatelor proiectului. Procesul de monitorizare se bazează pe un sistem coerent de culegere de informații (rapoarte, analize și indicatori). Implementarea unor măsuri de monitorizare corespunzătoare oferă posibilitatea aplicării unor măsuri corective care să mențină implementarea proiectului în starea de funcționare, monitorizarea fiind un instrument de management.

Perioada de raportare: 01 – 30 noiembrie 2014

Activitatea de monitorizare s-a derulat asupra implementării activităților: A1. Managementul proiectului, A2 Activitatea de achiziții, A3 Activitatea de informare și publicitate, A4 Acreditarea/autorizare programelor de formare profesională și a serviciilor de ocupare, A5 Activitatea de informare, recrutare și selecție, A.6 Activitatea de informare și consiliere, A7 Activitatea de formare profesională, A8 Activitatea de mediere, A9 Activitatea de înființare a centrelor de Incluziune Socială și A10 Campanii de promovare a voluntariatului, unui stil de viață sănătos și prevenirea riscului de îmbolnăvire. Monitorizarea s-a realizat în baza datelor colectate la nivelul partenerilor implicați în proiect.

Principalele instrumentele de monitorizare utilizate sunt următoarele:

- Analizarea rapoartelor de activitate.
- Colectarea de la parteneri a datelor privind implementarea activităților și rezultatele atinse.
- Compararea activităților realizate cu Graficul activităților.
- Compararea rezultatelor atinse cu rezultatele și indicatorii asumați în Cererea de finanțare.
- Discuții cu experții din proiect.
- Verificarea utilizării resurselor necesare implementării activităților propuse.

Nr. crt.	Activități	Rezultate obținute (indicatori)	Observații
1	A1. Managementul proiectului	Beneficiarul a întocmit și transmis CR4 – 447/12.11.2014 Beneficiarul a întocmit și transmis AA	MP, RF, CJ MP, RF, CJ

PARTENER



PATRONATUL ROMÂN



UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013

Organismul
Intermediar Regional
POSDRU
Regiunea Bucuresti
Ilfov



ASOCIAȚIA
DE BINEFACERE
PRO VITAM

		<p>2 – 13.11.2014</p> <p>A avut loc sesiunea de tutorat organizată de MFE – PV 07.11.2014</p> <p>A avut loc o intalnire intre parteneri – minuta 13.11.2014</p> <p>Beneficiarul a organizat 4 intalniri intre membrii echipei de implementare proiect - minute 05.11, 12.11, 19.11, 26.11</p> <p>Partenerul a organizat 4 ședințe de planificare operaționale cu experții cheie și au fost întocmite 4 minute de întâlniri</p> <p>Partenerul a elaborat 1 raport trimestrial de evaluare al progresului implementării proiectului</p> <p>Partenerul a centralizat o parte din documentele justificative în vederea depunerii cererii de rambursare nr. 4</p> <p>Partenerul a realizat un draft de Act Adițional în vederea modificării unor aspecte din cererea de finanțare referitoare la atribuțiile sale</p>	<p>MP, MF, Consilieri (Rus și Badita)</p> <p>MP, CJ, RF, RIP</p> <p>Expertii</p>
2	A2 Activitatea de achizitii	Beneficiarul a încheiat 3 contracte privind instruirea practică cu 3 agenți economici – contracte practică	CJ
3	A3 Activitatea de informare si publicitate	<p>Au fost distribuite materiale promotionale in cadrul activităților de informare și consiliere</p> <p>Au fost difuzate 10 spoturi radio și TV</p> <p>A fost actualizata pagina web</p> <p>Partenerul a elaborat diverse materiale referitoare la progresul proiectului pe care le-a postat pe blogul special creat pentru proiect</p>	<p>Consilierii</p> <p>RIP, MP</p> <p>RIP</p>

PARTENER



PATRONATUL ROMÂN



UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013

Organismul
Intermediar Regional
POSDRU
Regiunea Bucuresti
Ilfov



ASOCIAȚIA
DE BINEFACERE
PRO VITAM

		Partenerul a elaborat un newsletter pe care l-a publicat pe blogul creat pentru proiect	
4	A4 Acreditarea/autorizare programelor de formare profesionala si a serviciilor de ocupare	Beneficiarul a depus 3 dosare de autorizare – cereri Beneficiarul a autorizat 2 cursuri - autorizatii Partenerul a depus dosarul de autorizare pentru cursul de brutar	RFP, MP
5	A5 Activitatea de informare, recrutare si selectie	Beneficiarul a informat un numar de 6 persoane despre activitatile proiectului Partenerul a identificat persoane pentru a face parte din grupul țintă al proiectului Partenerul a demarat procesul de selectie a persoanelor pentru a face parte din grupul țintă al proiectului	RIRS
	A.6 Activitatea de informare si consiliere	Beneficiarul a consiliat 6 persoane grup țintă	Consilieri
	A7 Activitatea de formare profesionala	Beneficiarul a selectat 6 persoane pentru participarea la activitatea de formare profesională Partenerul a demarat procesul de selectie a persoanelor pentru a face parte din grupul țintă în vederea organizării unor grupe de curs Partenerul a realizat un draft de Act Adițional în vederea devansării/prelungirii activității de formare profesională în ceea ce privește unele cursuri	RFP
	A8 Activitatea de mediere	A demarat activitatea de identificare a locurilor vacante la agenții economici din regiunile de implementare a proiectului	CJ
	A9 Activitatea de infiintare a Centrelor de Incluziune	Beneficiarul a elaborat instrumentele de lucru pentru furnizarea serviciilor de incluziune sociala – anchete sociale, plan individualizat de servicii, formulare	MP, CJ

PARTENER



PATRONATUL ROMÂN



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013

Organismul
Intermediar Regional
POSDRU
Regiunea Bucuresti
Ilfov



ASOCIAȚIA
DE BINEFACERE
PRO VITAM

	Sociala	consiliere, formulare mediere - formulare	
	A10 Campanii de promovare a voluntariatului, unui stil de viata sanatos si prevenirea riscului de imbolnavire	A fost reactualizat planul de organizare a campaniei de promovare a voluntariatului, unui stil de viata sanatos si prevenirea riscului de imbolnavire - planul Partenerul a elaborat unele materiale informative pentru susținerea campaniei	RIP

Manager proiect
Lucian LOTOROȘANU



PARTENER



PATRONATUL ROMÂN