



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013Organismul
Intermediar Regional
POSDRU
Regiunea Bucuresti
IlfovASOCIAȚIA
DE BINEFACERE
PRO VITAM**Investește în oameni!**

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenție 6.2: „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii;”

Titlu proiectului: „Acces egal pe piața muncii”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/165/6.2./S/143142

Beneficiar: Asociația de Binefacere Pro Vitam

Partener: Asociația Patronatul Român

Solicitat rambursare
FSE-POSDRU 165/6.2/S/143143**RAPORT DE MONITORIZARE LUNAR**

Raportul de monitorizare reprezintă o analiză periodică a resurselor, activităților și rezultatelor proiectului. Procesul de monitorizare se bazează pe un sistem coerent de culegere de informații (rapoarte, analize și indicatori). Implementarea unor măsuri de monitorizare corespunzătoare oferă posibilitatea aplicării unor măsuri corective care să mențină implementarea proiectului în starea de funcționare, monitorizarea fiind un instrument de management.

Perioada de raportare: 01 – 31 ianuarie 2015

Activitatea de monitorizare s-a derulat asupra implementării activităților: A1. Managementul proiectului, A2 Activitatea de achiziții, A3 Activitatea de informare și publicitate, A4 Acreditarea/autorizare programelor de formare profesională și a serviciilor de ocupare, A5 Activitatea de informare, recrutare și selecție, A.6 Activitatea de informare și consiliere, A7 Activitatea de formare profesională, A8 Activitatea de mediere, A9 Activitatea de înființare a centrelor de Incluziune Socială și A10 Campanii de promovare a voluntariatului, unui stil de viață sănătos și prevenirea riscului de îmbolnăvire. Monitorizarea s-a realizat în baza datelor colectate la nivelul partenerilor implicați în proiect.

Principalele instrumentele de monitorizare utilizate sunt următoarele:

- Analizarea rapoartelor de activitate.
- Colectarea de la parteneri a datelor privind implementarea activităților și rezultatele atinse.
- Compararea activităților realizate cu Graficul activităților.
- Compararea rezultatelor atinse cu rezultatele și indicatorii asumați în Cererea de finanțare.
- Discuții cu experții din proiect.
- Verificarea utilizării resurselor necesare implementării activităților propuse.

Nr. crt.	Activități	Rezultate obținute (indicatori)	Observații
1	A1. Managementul proiectului	A fost încheiat CIM expert proiect - CIM Au fost încheiate 4 CIM-uri lectori	MP, CJ MP, CJ

PARTENER



PATRONATUL ROMÂN



		<p>cursuri – CIM-uri</p> <p>A fost întocmită decizia privind desfășurarea instruirii practice pentru cursurile de Îngrijitor bătrâni la domiciliu și Asistent personal al persoanei cu handicap grav – decizia</p> <p>A avut loc o intalnire intre parteneri – minuta 15.01.2015</p> <p>Beneficiarul a organizat 4 intalniri intre membrii echipei de implementare proiect - minute 07.01, 14.01, 21.01, 28.01</p> <p>Partenerul a organizat 4 ședințe de planificare operaționale cu experții cheie și au fost întocmite 4 minute de întâlniri</p>	<p>MP</p> <p>MP, CJ, RF, RIP</p> <p>Expertii</p>
2	A2 Activitatea de achizitii	A fost încheiat contractul de achizitie materiale consumabile pentru instruirea practică – 07.01.2015	MP , CJ, RF
3	A3 Activitatea de informare si publicitate	<p>Au fost distribuite materiale promotionale in cadrul activităților de informare și consiliere</p> <p>Au fost difuzate 5 spoturi radio și TV</p> <p>A fost actualizata pagina web</p> <p>Partenerul a elaborat diverse materiale referitoare la progresul proiectului pe care le-a postat pe blogul special creat pentru proiect</p>	<p>Consilierii</p> <p>RIP, MP</p> <p>RIP</p>
5	A5 Activitatea de informare, recrutare si selectie	<p>Beneficiarul a informat un numar de 6 persoane despre activitatile proiectului</p> <p>Partenerul a identificat și a selectat persoane pentru a face parte din grupul țintă al proiectului</p>	RIRS
	A.6 Activitatea de informare si consiliere	Beneficiarul a consiliat 6 persoane grup țintă	Consilieri





UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013

Organismul
Intermediar Regional
POSDRU
Regiunea Bucuresti
Ifov



ASOCIAȚIA
DE BINEFACERE
PRO VITAM

	A7 Activitatea de formare profesionala	Beneficiarul a selectat 6 persoane pentru participarea la activitatea de formare profesională Partenerul a demarat procesul de selecție a persoanelor pentru a face parte din grupul țintă în vederea organizării unor grupe de curs	RFP
	A8 Activitatea de mediere	A continuat activitatea de identificare a locurilor vacante la agenții economici din regiunile de implementare a proiectului	CJ
	A9 Activitatea de infiintare a Centrelor de Incluziune Sociala	Au fost derulate activitățile de informare, și consiliere în cadrul centrului și a demarat activitatea de formare profesională	MP, CJ
	A10 Campanii de promovare a voluntariatului, unui stil de viata sanatos si prevenirea riscului de imbolnavire	Sunt în curs de elaborare materiale informative pentru susținerea campaniei de promovare a voluntariatului, unui stil de viata sanatos si prevenirea riscului de imbolnavire	RIP

Manager proiect

Lucian LOTOROȘANU



PARTENER



PATRONATUL ROMÂN